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企业在建项目清单 
	企业名称（需盖工章）
	黑龙江省万意达石油工程有限公司
	资质等级
	二级/三级

	序号

.
	项目名称


	项目地址


	规模

(米2  /造价)


	开工时间


	计划完工时间


	目前施工阶段


	在建现场人数(季节性的、临时的、分包的)


	分包类型(工程/劳务)


	与总部的距离或车程


	备注



	1
	葡萄花油田黑帝庙油层葡浅16井区产能建设工程
	大庆市大同区孙碗铺屯（采油七厂境内）
	3500万元
	2020.06.15
	2022.12.30
	主要材料已经大部分进场,验收完毕, 有监理签字确认。主厂房基础部分正在分项验收，正在开始主厂房主，工。

房屋建筑（含地基基础）进行到机具材料进场验收；

管线安装工程进行到无损检测

防水防腐保温工程进行到防水防腐涂料涂刷

机电安装工程进行到配合土建预埋电气管道

配电盘及开关柜安装进行到盘柜安装

石油化工设备安装工程进行到基础施工

建筑机电安装工程进行到设备、材料进场

污水处理系统安装工程进行到设备检验


	31
	/
	2小时
	

	2
	大庆市大隆环保工程有限公司场区管网改造项目
	大庆市龙凤区新航路10-1号
	9.5万元
	2020.08.12
	2020.11.09
	组对、焊接阶段
	4
	/
	10分钟
	

	3
	大庆市众合金属制品有限责任公司能源开发利用项目
	大庆市萨尔图区勤奋村
	6万元
	2020.08.13
	2020.10.25
	正在进行监督检验阶段
	5
	/
	1小时
	

	4
	翔安大街道路景观绿化工程
	大庆市高新区翔安大街
	35万元
	2020.03.25
	2020.12.30
	主要植物材料已经大部分种植,施工完成90%左右，正在进行养护工作
	16
	/
	30分钟
	

	5
	消防工程
	哈尔滨市平房区保国大街51号
	2.9万元
	2020.08.31
	2020.08.30
	材料进场
	10
	/
	3小时
	

	6
	泥浆不落地工程
	大庆市肇州县
	350万元
	2020.08.25
	2021.06.30
	正在作业
	12
	/
	2小时
	

	总经理(或授权人)签字：

日期：                              盖章：

	注: 1、填报近二年内的所有项目，已经签约尚未施工的项目也可以填报；

2、企业应如实填报所有在建项目并对项目清单的真实性负责；

3、此项目清单由企业总经理或管理者代表签字并盖章。




